

Wpłacono Mailom
M. N. 2019. 01.01

AUTOPOPRAWKA nr 1

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o przesunięcie zadania prowadzonego przez Zespół ZIT na środki niewygasające:

Zadanie nr 1 - 600-60002-6057 i 6059 Węzeł przesiadkowy Owińska

Zadanie 1 : Bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy dworcu w Owińskich mowa WO.272.3.2018 z 16.02.2018 r.

600-60002 – 6057 i 6059 Węzeł przesiadkowy Owińska - konieczność przeniesienia kwoty w wysokości : 515 .000,00 zł jako środki niewygasające na 2020 rok z podziałem na :

600-60002 – 6057 - w wysokości : **437.750,00 zł**

600-60002 – 6059 - w wysokości : **77.250,00 zł**

Uzasadnienie: Wykonawca był zobowiązany do zakończenia robót budowlanych do 20.12.2019r. oraz 14 dni od umownego terminu umowy ich odebranie.

Jednak ze względu na terminy odbiorowe określone przez PKP , który to podmiot musi odebrać zachodzi konieczność przesunięcia odbioru w/w prac na styczeń 2020r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych- termin rozliczenia środków niewygasających: 30.06.2020 r.

2. Wydział Dróg wnioskuję o ujęcie na środkach nie wygasających na 2020 rok następujące zobowiązania:

- **Miękowo ul. Szafirowa** – umowa nr BZ.272.52.2019, kwota 66.518,62 zł, termin realizacji 31.01.2020r., klasyfikacja budżetowa: 900-90015-6050 – i-143 Oświetlenie na terenie Gminy,
- **Potasze ul. Wierzbowa** – umowa nr BZ.272.51.2019, kwota 48.837,20 zł, termin realizacji 31.01.2020 r., klasyfikacja budżetowa: 900-90015-6050 – i-143 Oświetlenie na terenie Gminy,

Uzasadnienie: Utrudnione kopanie ze względu na dużą ilość wody gruntowej i stojącej w zagłębieniu terenu, duża ilość korzeni drzew na trasie oświetlenia drogowego. Konieczność zmiany posadowienia słupów wzdłuż zaprojektowanej trasy kabla oświetlenia drogowego.

Wykonawca w terminie umowy nie otrzyma słupów oświetlenia drogowego. Według informacji producenta słupy będą możliwe do zabudowy po dniu 10.01. 2020 roku.

Nadzór inwestorski nad budowa oświetlenia drogowego:


- **Miękowo, ul. Szafirowa, Potasze, ul. Wierzbowa** – umowa nr BZ.271.1.571.2019, kwota 2.398,50 zł, termin realizacji 31.01.2020 r., klasyfikacja budżetowa: 900-90015-6050 – i-143 Oświetlenie na terenie Gminy,


Uzasadnienie: Nadzór inwestorski prowadzony nad ww. robotami związanymi z budową oświetlenia drogowego.

Projekt nowego przystanku autobusowego przy GOK Sokół

- **Czerwonak ul. Gdyńska** – umowa nr BZ.271.1.380.2019, kwota 23.370,00 zł, termin realizacji 30.06.2020 r., klasyfikacja budżetowa: 600-60016-6050, 000-WKS-144 Projekty nowych przystanków autobusowych,

Uzasadnienie: Przedłużenie terminu wykonania umowy w związku z toczącym się postępowaniem uzyskania uzgodnień od zarządcy drogi wojewódzkiej w sprawie zlokalizowania nowego przystanku autobusowego w sąsiedztwie GOK Sokół.

Skarbnik Gminy

Radosław Winiarski


Marcin Wojtkowiak