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Zatacznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy
L8 111121 1) (R
zawarta w Czerwonaku, dnia .........cccceeeeennnnn. 2019 roku
pomigdzy:

Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
reprezentowana przez

NIP: 7773129484, REGON: 631258744,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,, Ksztalttowanie przestrzeni publicznej — Kupuj i Wypoczywaj w Kozieglowach
— etap II” (Zn. spr.: BZ.271.2.15/2019), na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej Pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Ksztaltowanie
przestrzeni publicznej — Kupuj i Wypoczywaj w Kozieglowach — etap II”. Niniejsze zadnie
realizowane bedzie w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Niniejsze zamowienie jest dofinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w zwiazku z realizacja operacji typu: 7.4.1.2
,»Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” w ramach dzialania: ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

3.  Opis przedmiotu zaméwienia wedhug Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych;

45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkow;

45112720-8 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow sportowych i rekreacyjnych;
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych;

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania;
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow;

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania;

45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego;

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego;

ZNAK SPRAWY: BZ.271.2.15.2019 str. 1



* X % * f Xk
* * * Program
* * * Rk o
* * Wiejskich
* p K I na lata 2014-2020

Zatacznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy

31527210-1 Latarnie;
34971000-4 Urzadzenia bezposredniego monitorowania.

4. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot,
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi
do tej ustawy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe;

2) wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacj¢ projektowg oraz
odpowiednie przepisy prawne i normy, na zasadach okreslonych w STWiORB.

5. Przedmiot Umowy zostal szczegotowo okreslony w:

1) Umowie;

2) SIWZ;

3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym z zalacznikami, dalej PFU;

4) ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami;.

Ww. dokumenty stanowig nieroztagczng cze$¢ niniejszej Umowy.

6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac¢ kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 5, przy czym dokumenty te nalezy
interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

§2
Termin wykonania
1. Zamowienie nalezy wykonaé do 07.08.2020 r.

2. Zamawiajgcy okre$la nastepujace terminy poszczegdlnych etapéw realizacji przedmiotu
zamowienia:
1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, o ktorych
mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, do 31.03.2020.r.
2) zakonczenie robot budowlanych (pisemne zgloszenie zakonczenia robot budowlanych przez
Wykonawce) do 10.07.2020 r.
3) rozliczenie koncowe inwestycji (podpisanie bezusterkowego konicowego protokotu odbioru
robét) do 07.08.2020 r.
§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego szczegOlowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej

harmonogramem, dostarczonym Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia

podpisania Umowy.

2. Przed przystapieniem do robot budowalnych Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

1) wykaz elementow robdt budowlanych, zwanym dalej wykazem, wraz z ich wyceng (zgodny
z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa). Suma wszystkich elementéw
wymienionych w wykazie musi odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 2 pkt 2
Umowy oraz
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2) uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych;

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub wykazu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub wykazu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu lub wykazu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

5. Jezeli Wykonawca nie uwzglgdni uwag Zamawiajagcego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram lub wykaz bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robot w catosci
lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce i nie mogg stanowié
podstawy do zmiany terminoéw, o ktérych mowa w § 2.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

7. W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robot musi stanowi¢ oddzielny
element wykazu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1.

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczego6lnosci:

1) zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania
Zamawiajgcemu;

2) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
kierownika budowy oraz ztozeniu oswiadczenia przez ww. o przejeciu obowigzkow;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelomocnictw w  przypadku, gdy okaza
si¢ one niezbe¢dne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych ustug i robot;

6) zaptata za wykonany i odebrany przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego 1 jego aktualizowanie, zgodnie
z § 3 Umowy;

2) wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 Umowy, zgodnie z
SIWZ, w tym w szczegdlnosci PFU, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg;

3) dolaczenie do dokumentacji projektowej o$wiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie
z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢;

4) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczacych prac projektowych, zwolywanych
przez Zamawiajgcego w jego siedzibie, raz na trzy tygodnie, na ktérych Wykonawca przedstawi
stan zaawansowania Ww. prac;

5) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w terminie 10 dni liczac od daty odbioru
dokumentacji projektowej, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy o przejgciu obowiazkow;
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6) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

7) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

8) opracowanie wykazu elementow robot wraz z ich wycena, zgodnie z § 3 Umowy;

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlno$ci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ zlozona Zamawiajagcemu w trzech egzemplarzach wraz z kopig
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK);

10) odszukanie i ustalenie stanu znakoéw geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze zm.), przed
rozpoczeciem robot, w szczegdlnosci wyniesienie w terenie (stabilizacje¢) granic nieruchomosci
podlegajacych podziatlom geodezyjnym;

11) ztoZzenie o$wiadczenia kierownika budowy o stanie znakow geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;,

13) zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych;

14) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt; Zamawiajacy
nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

15) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych w odleglosci nie wigkszej niz
10 km od placu budowy,

16) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swoj koszt oraz biezaca regulacja ptatnosci
za ich zuzycie;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz dbanie
o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadow 1 S$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robo6t usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego i nadajacego si¢ do
uzytkowania,

18) zapewnienie odpowiednich $srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport
1 sprzet Wykonawcy lub jego dostawcdw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu,
do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

19) utrzymanie porzadku na tereniec objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpadéw, uporzadkowania z btota i innych nieczystosci drog, po ktorych
odbywa si¢ transport materiatow zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.;

20) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia rob6t wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa do dodatkowego

ZNAK SPRAWY: BZ.271.2.15.2019 str. 4



X * x * | Xk
* * 7 h*
* } '* Obszaréw
** > * na lata ;:;?SZIECZZ
* {
Zatacznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy
wynagrodzenia;

21) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych w terminach 1 w zakresie okreslonym w STWiORB,

22) opracowanie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objgtych
niniejszym zaméwieniem zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 1. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu
przystapienia do wykonywania rob6t budowlanych,

23) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

24) realizowanie celow promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zwigzku z
realizacjg inwestycji w oparciu o srodki unijne (PROW);
2) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablic dostarczonych przez
Zamawiajacego informujacych, o czasowych niedogodno$ciach oraz o realizacji inwestycji
w oparciu o $rodki unijne (PROW);

25) przedtozenie stosownych dokumentéw potwierdzajacych innowacyjno$¢ rowerowej $ciezki
luminescencyjnej oraz elementow malej architektury, tj. tawek fotowoltaicznych typu I i typu
II. Dokumentami tymi moga by¢: opinia stowarzyszenia architektow, stowarzyszenia
inzynierow budownictwa, branzowej uczelni wyzszej, wojewodzkiego domu kultury, niniejsze
dokumenty stanowig cz¢$¢ dokumentaciji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt 32;

26) zgloszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych sig¢ na terenie budowy
zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami
(zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi na etapie przygotowania
dokumentacji projektowe;j);

27) przekazanie przebudowanych Iub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym,

28) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w zwigzku z realizacjg robdt budowlanych,
zwolywanych przez Zamawiajgcego raz w miesigcu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci
kierownika budowy;

29) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostgpnienia im danych informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

30) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,
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31) sprawowanie nadzoru autorskiego przez autora dokumentacji projektowej przez caty okres
realizacji robot budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (termin sprawowania
nadzoru autorskiego - od daty rozpoczecia budowy do dnia jej faktycznego zakonczenia; jezeli
nie dojdzie do realizacji rob6t budowlanych nadzor autorski nie bedzie sprawowany);

32) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na nosniku danych elektronicznych w formacie PDF;

33) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakosé¢
rob6t lub termin zakonczenia robot;

34) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

§5
Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujacych wszystkie czynnosci sktadajace
si¢ na roboty budowlane, chyba ze z odrgbnych przepiséw wynika, iz osoby te nie muszg by¢
zatrudnione na umowe o prace.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0sOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umow¢ o pracg, rodzaju umowy o pracg i zakresu obowigzkow pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
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regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje takie jak: data
zawarcia umowy i rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami obowigzujacymi przepisami. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.
§6

Wymogi materialowe
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, z wyjatkiem
kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania.
Materiaty powinny odpowiadaé jakoSciowo wymaganiom, okreslonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB.
Badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawecy w  wysokoSci  brutto  ...... (stownie: ...l ), w tym podatek
VAT.....cooiinn. zt
Ww. warto$¢ wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie za wykonanie:
1) zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, o warto$ci ............coeviiiinnn. brutto,

w tym podatek VAT:..................... zt;
2) zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 0 wartoSci ...........coeveriinininnnn brutto,

w tym podatek VAT:..................... zt

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktoérych
nie mozna wykona¢ zamdéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

§8
Rozliczenie, zasady platnosci
1. Zamawiajacy przewiduje dwie platnosci. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury

czesciowej i faktury koncowej, w oparciu o protokoty odbioru, o ktéorych mowa w § 11 Umowy.
. Wszelkie ptatnosci beda dokonane nie wezesniej niz w 2020 r.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 7 ust. 1 Umowy, wyptacane bgdzie w nastepujacy
sposob:

1) wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 ptatne bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe, o ktérych mowa w § 1
ust. 4 pkt 1, na podstawie faktury (faktura czesciowa), wystawionej po podpisaniu protokotu
odbioru dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem ust. 2;

2) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 platne po wykonaniu robot
budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, na podstawie faktury (faktura koncowa),
wystawionej, na podstawie protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych;

4. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy
ona cze¢$ci zamowienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

5. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego cze$ci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

6. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

7. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci wymagalne
wynagrodzenie  (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat

na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

umowy przez Zamawiajgcego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przesyltanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl (nr PEPPOL —

7773129484 (NIP)), zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania, z

zastrzezeniem ust. 5.

Datg zaptaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby

trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamowienie), jego czlonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z czlonkow konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych wszystkim czlonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna byé wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrédlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484,
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§9
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie budowg

lub robotami specjalistycznymi objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje (uprawnienia).

2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ skierowaé do projektowania i kierowania budowa lub robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) oso6b wymaganych postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowga
lub robotami nowej osoby.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujacej
lub braku kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o ktorych mowa
w § 2.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy lub robdt winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania i kierowania budowg lub robotami
osob innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wcze$niej zaakceptowanych, stanowi
podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér
1. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ...........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeea,

2. Nadzoér nad realizacjag umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:

1) Projektant ..................ocoeinnini stelo oo, e-mail: ....................l. ;

2) Projektant: .............coociiiiiinnn stelo oo e-mail: ...l ;

3) Projektant: ................coiinll Jtel ool e-mail: ..ol ;

4) Projektant: ..............oiiiiinnl Jtel ool e-mail: ..........ooiinnl ;

5) Kierownik budowy ...............coeeiininn, ,tel oo e-mail: ...l ;
6) Kierownik robot ..............ccoeeiinii Jtelo oo e-mail: ...............oll ;

7) Kierownik robot ................ceeie Jtelo oo e-mail: ...l ;

8) Kierownik robot ............ccevviiinnnnin Jtelo oo e-mail: ...l ;

3. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, o czym Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Zmiany os6b, o ktorych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na zasadach, o ktorych mowa w § 9.

§11
Odbiory
1. Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona odbioru dokumentacji projektowej i robot,

stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z § 1 ust. 4.

2. Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej wraz z decyzjg pozwolenia na budow¢. Zamawiajacy dokona odbioru
dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty jej dor¢czenia. Z czynnosci odbioru spisany
bedzie protokot.

3. Rozpoczecie czynnos$ci odbiorowych rob6t budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu przedmiotu
Umowy i przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbgdnych do oceny wykonania Umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje nastepujace odbiory robdt budowlanych:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) koncowy,

3) przed uptywem gwarancji,

4) przed uptywem r¢kojmi,

ktoére, dokonywane bgdg na zasadach okreslonych w STWiORB.

5. Z czynnosci odbiorow: koncowego oraz przed uptywem rgkojmi i gwarancji, spisany bedzie
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcey i w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w § 2,
oznacza to opOznienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych,
o ktérych mowa w § 17 niniejszej Umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zadac usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
1 odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 17 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢
od umowy z winy Wykonawcy w cato$ci lub w cze$ci umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym
zwigzanych.
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§12
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191), wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan, utworow oraz ich przerobek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie¢ na etap lub caty
przedmiot Umowy Zamawiajgcemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego;

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegodlnosci na nos$nikach
video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczulg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

d) wprowadzania utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

f) nadawania calo$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocag wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

g) nadawania za posrednictwem satelity;

h) reemis;ji;

1)  wymiany no$nikow, na ktorych utwor utrwalono;

j)  wykorzystania w utworach multimedialnych;

k) wykorzystywania calo$ci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy;

1) wprowadzania zmian, skrotow;

m) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

n) publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep
W miejscu i W czasie przez niego wybranym.
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3. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych
do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich
niewykonywania wzglgdem Zamawiajacego, w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan
projektowych niezbednym do realizacji: Umowy oraz robot budowlanych realizowanych w oparciu
o materialy powstate w realizacji niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze realizujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory powstaly
w oparciu o materialy powstale z realizacji niniejszej] Umowy przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

6. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan lub
utworow przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwcezas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajacego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

7. Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate na
rzecz podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 6.

§13
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzieleniec zamowienia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie pdzniejsza niz wystagpienie w/w
zmian,

3. Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

1) W przypadku powierzenia realizacji czgsci zamowienia Podwykonawcom na etapie
wykonywania prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ uprzednig zgode
Zamawiajacego;

2) Zamawiajacy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia)
Podwykonawcy bedg odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia;
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3) w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda Autora na samoograniczenie
w wykonywaniu praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie
tozsamym z okreslonym w § 12 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie

z § 12 Umowy.
4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotycza takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.
4. W przypadku zamdéwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot
budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i osob do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane

lub ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacj¢ robot budowlanych Iub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
5. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadaé
cze$ci zamowienia okreslonego umowa, wraz z czgscig dokumentacji robot objetych umowa;

2) wykaz elementow robdt dotyczacy ww. czeSci zamoOwienia, opracowany zgodnie z wykazem
elementow robot Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, przy czym ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji nie moga byé wyzsze niz wynikajace z wykazu elementdw robot
ztozonego przez Wykonawce, o ktorym mowa w § 3,

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktora nie moze by¢ wyzsza niz wynikajgca
z wykazu elementdéw robot, o ktorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robot objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okre$lony
w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz poza terminy wykonania poszczegolnych elementéw robot wynikajace
z harmonogramu, o ktorym mowa w § 3;

5) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisow uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajagcego nalezno$ci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajacych dokonanie zaplaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy zawartej
mi¢dzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajacych potrgcanie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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b) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszym
Podwykonawca, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciagu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych ust. 6;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 powyzej, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej w trybie ust. 11 umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tre$ci niezgodne
z zapisami ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, umoéw o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
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go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 5-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem z kopia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa (w oryginale
lub notarialnie poswiadczonej kopii) dla osoéb podpisujacych umowe jezeli upowaznienie
do podpisania umowy nie wynika z dokumentow rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgltoszonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnoSci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcoéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania rob6t 1 usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zaméwienia), okreslonych w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminow, o ktérych mowa w § 2 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14
Zobowiazania Wykonawcy§w zakresie rekojmi/gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosil wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady 1 usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia
do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony
za zgodg Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunig¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.
Wykonaweca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji:
1) na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesigcy,
2) na urzadzenia i wyposazenie na OKIes ................... miesigcy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy),
3) na wykonane nasadzenia zieleni na okres 36 miesiecy,
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na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatagcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robdt podpisze
karte gwarancyjng, o ktérej mowa w ust. 6.
W razie nieusuni¢gcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze usungé je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre$lonego w pkt 8 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

15
Zabezpieczenie naleifftego wykonania Umowy
Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w § 7 wust. 1, co
StANOWI v.eevvvveneeneeeen. zh, wiormie ...

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;
2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowe;,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa
w ust. 1, utraci waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany
jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia pierwotnego,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
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Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniagdzu, o ktdrym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokoS$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§16
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktéore mogg zaistnie¢ w zwigzku

ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszcze§liwych
wypadkow, dotyczacych pracownikéow i 0sob trzecich, ktore to szkody i wypadki mogg powstaé
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji i rekojmi, Wykonaweca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§17
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy,
w wysokos$ci 0,05%wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opoznienia,

2)  zaopoOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien op6znienia,
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za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opoznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorach przed
uptywem okresu rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. | Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

za brak zaptaty lub nicterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien op6znienia,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazanych
w § 5 ust. 1 Umowy, kare umowna w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opo6znienia,

z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie,
bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania i kiecrowania budowg lub robotami oséb
innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wczesniej zaakceptowanych, w wysokosci
10 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
kare umowng w wysokosci 100,00 zt brutto, za kazdy dzien opoznienia,

za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 23, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 24, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy informuje, Zze zadanie objete umowa jest przedsiewzigciem wspotfinansowanym

ze srodkow UE w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich

w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku narazenia
Zamawiajacego na utrat¢ dofinansowania spowodowang niedotrzymaniem obowigzkow
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umownych, a w szczeg6lnos$ci dotyczacych terminow realizacji na skutek okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy lub przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych innowacyjnos¢ rowerowej
sciezki luminescencyjnej oraz elementéw matej architektury, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25,
Zamawiajacy bedzie dochodzit pelnego odszkodowania zwigzanego z utrata srodkow pomocowych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
pkt 2 i 3 Umowy Zamawiajacy naliczy jedng kar¢ umowng liczong od dnia nastgpnego po uptywie
terminu wskazanego w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 2 do dnia
podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.

5. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej
z tytutu odstgpienia od Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci
naleznej lub przysztej, jaka si¢ bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaplata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkow ochrony prawne;.

§18
Zmiany postanowien Umowy
1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé¢

dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamdowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia swiadczenia,

3) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegdélowo opisanych w § 9 Umowy,

4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 13 Umowy,

3. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, o ktorym mowa w § 2
ust. 2 pkt 1, wylacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy, w nast¢pujacych przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

2) wydluzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych
zezwolen, pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takze spowodowanych
uruchomieniem proceséw odwotawczych lub skargowych;

3) szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materialow wyjsciowych niezbgdnych
dla prawidtowe;j realizacji Umowy;

4) zmiany przepisow zwigzanych z przedmiotem Umowy,
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5) objecia zasobow, twordw i sktadnikow przyrody jedna z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy jego ochrony;

7) przekroczenia 2 miesigcznego terminu na zawarcie przez Zamawiajagcego UmoOw z gestorami
sieci, liczonych od dnia nastgpnego po dniu wptynigcia od Wykonawcy do Zamawiajgcego
pisma zawierajgcego propozycje podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku
uzgodnienia dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
terminu wykonania prac projektowych, w ktérym przedstawi oraz wykaze Zamawiajacemu, za
pomocg odpowiednich dokumentoéw, w jaki sposob okoliczno$ci wymienione w ust. 3 powyzej
wplywaja na termin wykonania, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, Strony
mogg ustali¢ nowe terminy realizacji prac projektowych, z tym ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia réwny bedzie obiektywnemu okresowi wynikajacemu z uzasadnienia
Wykonawcy.

6. Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spelnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy
wystapi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan projektowych, technicznych lub materiatowych niz przewidziane pierwotnie w PFU:

1) ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te beda miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa;

3) w przypadku niedostepnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowej,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamowienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w PFU skutkowalyby brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy w sposob wadliwy lub
btedny Iub w inny sposdb niekorzystny dla Zamawiajgcego.

7. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub
sposobu spetnienia §wiadczenia, w tym wykonania robot/ustug/dostaw zamiennych, koniecznos$ci
lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigé Iub dzialan powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 6.

8. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 7 Wykonawca wykona wyceng robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowsg przy zastosowaniu no$nikdw cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji
Zamawiajacego:

1) stawka roboczogodziny R, $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego;

2) koszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewodztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), $redni dla wojewddztwa wielkopolskiego;

4) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow, tgcznie z kosztami zakupu bgdg przyjmowane wg
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikow dostawcow
na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.
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5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktorych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;
6) wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu o wykaz
elementow robdt, o ktorym mowa w § 3.
9. Inicjatorem zmian, o ktérych mowa w ust. 6-7 moze by¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca.
Wykonawca wystapi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego, w ktorym opisze zmiany,
przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacj¢ zwigzang ze zmiana wynagrodzenia (jesli dotyczy).

10. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana

numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) zmiany bg¢dace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,
6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. le Pzp;.

19
Prawo odstzu?ienia od Umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy;

2) Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczal robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym,
niz zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacj¢ robot budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni, 1jest potwierdzona wpisem
do dziennika budowy;

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej uUmowy i
nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujace te niezgodnosci i wzywajace Wykonawce
do realizacji robot zgodnie z umowa;

6) w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do termindw, o ktorych
mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1-2 przekraczajacych 30 dni;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2;
8) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 12;
9) w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 6;

10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 7 pkt 2 lit. b;
11) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje
si¢ z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca,
liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okre$§lonego w niniejszej umowie;

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odstgpienia od umowy w czeséci, przedmiotowe nie wplywa
na skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynnosci prawnych.

4. QOdstgpieniec od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie nalezy zlozy¢ w terminie 30 dni
od powzi¢cia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czgéci od Umowy na etapie wykonywania prac
projektowych, Strony obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) wciggu 5 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace
wykaz i1 okreslenie stopnia zaawansowania poszczeg6élnych opracowan projektowych wraz
z okre$leniem wartosci wykonanych opracowan, wedlug stanu na dzien odstgpienia,
i przedtozy je Zamawiajacemu wraz z opracowaniami projektowymi i zwigzang z nimi
dokumentacja,

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedlozenia zestawienia, o ktdrym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia
ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji dokumentacji
i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje. W przypadku odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do przejecia dokumentacji. W przypadku przejecia dokumentacji lub jej czgsci ww. protokot
inwentaryzacji uznany zostanie za protokot zdawczo-odbiorczy i bedzie stanowit podstawe
do wystawienia faktury.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz
zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 12 Umowy do wszystkich
utworow wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawceg oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczagc od dnia
dorgczenia odstgpienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robdt i obcigzy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstgpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane
z realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstgpienia, pod rygorem
wstrzymania zaptaty za wykonane roboty;
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru roboét i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstgpienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktérym otrzymat od Wykonawcy
zestawienie 1 inne dokumenty okre§lone w § 11 ust. 4. W przypadku nicuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jakosci materialdow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robot o czas niezbedny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone;

6) po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego odbioru
roboét i przejmie teren budowy.

7) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

8. Warunki ptatnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§20
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umow¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

§21
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca o$§wiadcza, iz wypeil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszej umowy.

2. W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1,
a takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych osob fizycznych
Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie, o wypekieniu obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nicuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
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publicznych oraz przepisy regulujace realizacj¢ zadan przy wspotudziale srodkow z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w zwiazku z realizacja operacji typu:
7.4.1.2 ,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” w ramach dziatania: ,,Podstawowe ushugi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.
Wszelkie zmiany i1 uzupelienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy musza
by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Do biezacych kontaktow zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawca: ..........ooevvvvvinnnnnns stelo oo ,e-mail: ... ;

2) Zamawiajacy: ......oveeririniennannnnn. stele e ,e-mail: ...

O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony
w zwigzku z umowg powinny by¢ przekazywane osobiscie, poczta kurierskg lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Adresy do dorgczen:

1) WYKONAWCY: ..eiiiiiiieiii ettt ettt e ettt e et e e rteeseb e e estbeesabeessbeesssaeessaeessseessseesseennsns

2) Zamawiajacego: Urzad Gminy Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak.

Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu

wskazanego w umowie.

Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczac
od dnia nastgpujacego po dniu wystania, jezeli przesylka nie zostata podjeta przez adresata,
bez wzgledu na przyczyneg niepodjecia.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatqcznik: Karta gwarancyjna
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KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane, urzadzenia i wyposazenie oraz nasadzenia wykonane na
podstawie
11011100742 11 (SRR A s § 1) §: SRR gi
dotyczacej budowy parku w Kozieglowach w ramach inwestycji: Kupuj
i Wypoczywaj w Kozieglowach — CZESC II.

udzielona przez:

)
7 81edzibg W ..o PIrZY Ul o ,
TEPTEZENIOWANG  PIZEZ  oenennentt ettt et et et et e et et et e e e et ettt et et e a e te et e e et et e e e et et eeenenens ,
zwanym w dalszej czgsci Wykonawca,

na rzecz

T Pt z

S1edzibgd W o.eiiiiii Przy Ul o ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ . evneeneneentne et et e et et et e et e e e e et et e et e et eaa et et e e et e e e e e a e e ne e eenes
zwanym w dalszej czesSci Zamawiajacym,

0 nastepujace;j tresci:

§1

. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
Objete UMOW NI ....vvevniineenennnen, zdnia.............o r. na okres 60 miesigcy liczony od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na urzadzenia i wyposazZenie
ODjSte UMOWG NI ...vvenverenienaannn, zdnia.......ooooieiiiinn r.na okres ........ miesigcy liczony
od dnia podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego robdt. Wykonawca zapewnia
sprawno$¢ dziatania zainstalowanych urzadzen i wyposazenia w okresie gwarancji.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej eksploatacj¢ lub powodujaca zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usuni¢ta bezptatnie i niezwlocznie — nie po6zniej niz 3
dni od daty zawiadomienia.

. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem jak w ust. 3 i nie wykluczajace eksploatacji, Wykonawca
usunie bezptatnie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego.

. Wykonaweca nie moze odméwi¢ dokonania usunigcia wad, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wadg
we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

. Jezeli w ramach realizacji przedmiotu umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co
do ktéorych producent / dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow 1 ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
Jezeli na zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu umowy materiaty budowlane, instalacje,
systemy, itd. producent / dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
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gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w
ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

§2

. Wykonawca - gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane nasadzenia zieleni objgte
UMOWE NT +evveinneeneeenieenaannnn, zdnia ... r. na okres 36 miesi¢cy liczony od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nieodplatnie czynnosci pielegnacyjne
krzewow 1 bylin, w tym ich podlewanie.

. Wykonawca gwarantuje pelng zywotno$¢ materiatu roslinnego w czasie trwania gwarancji.
. Gwarancja obejmuje wymiang materiatu roslinnego obumartego (takze cze¢$ciowo).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
informacji od Zamawiajagcego) wymieni¢ obumarly material roslinny, z wylaczeniem
potwierdzonych przez Zamawiajgcego sytuacji, gdzie wptyw na obumarcie posadzonego materialu
bgda mialy inne przyczyny, niezalezne od prawidlowego posadzenia i jakoSci materialu, jak
np. dewastacje i kradzieze.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ dokonania nasadzen wynikajacych z udzielonej gwarancji bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty bez zgody Sadu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie pokreslonym w ust. 5, Zamawiajacy bedzie miat
prawo usuna¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§3

. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innego niz w
§ 1 ust. 314 oraz § 2 ust. 3 terminu usuni¢cia wad.

. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z niezgodnosci przedmiotu sprzedazy z umowsa.

§4

. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Wykonanie uprawnief z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.
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§5
1. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po

dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

3. Fakt skutecznego usuni¢cia wad kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jej upltywem.

§6
1. Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub pocztg elektroniczna.

2. W tym celu Wykonawca wskazuje adres korespondencyjny ............oceoveviiiiiiiiiienannnn.. oraz
adres e-mail: ...

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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